

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

č. DT-19002

uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka § 536 až § 565 zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení
(ďalej len „zmluva“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEL: **TEHOS, s.r.o.**

zapísaný v OR Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka 11956/L
sídlo: Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 36389331
DIČ: 2020131487
IČ DPH: SK2020131487
bankové spojenie: SK34 5600 0000 0040 5700 1002
zastúpený: **konateľ spoločnosti**
tel.:
e-mail: tehos@tehos.eu
(ďalej len „OBJEDNÁVATEL“)

1.2. ZHOTOVITEĽ: **DATATHERM, spol. s r.o.**

zapísaný v OR Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka 47/L
sídlo: Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 00650552
DIČ: 2020448012
IČ DPH: SK2020448012
bank. spoj.: SK79 0900 0000 0050 6434 4331
zastúpený: **konateľ spoločnosti**
tel.:
e-mail: datatherm@datatherm.sk
(ďalej len „ZHOTOVITEĽ“)

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na znení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, ktorým sa menia ustanovenia zmluvy o dielo týkajúce sa času plnenia. Zmeny termínu plnenia boli dohodnuté z dôvodu stanovenia termínu odstávky na kotolni Bysterec a to od 03.06.2019 – 14.06.2019.

2. PREDMET ZMLUVY

BEZ ZMENY

3. MIESTO PLNENIA DIELA

BEZ ZMENY

4. ČAS PLNENIA

4.1. Doba plnenia diela začína plynúť odo dňa podpisu zmluvy a končí 28.06.2019.

čiastkové termíny plnenia:

a) SCADA pre Simatic S7-1500 – programovanie, oživenie

do 14.06.2019

b) projektová dokumentácia skutkového stavu SCADA

do 28.06.2019

4.2. BEZ ZMENY

4.3. BEZ ZMENY

5. CENA DIELA

BEZ ZMENY

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÝ STYK

BEZ ZMENY

7. VYKONANIE DIELA

BEZ ZMENY

8. ODOVZDANIE DIELA

BEZ ZMENY

9. ZMLUVNÉ POKUTY

BEZ ZMENY

10. ZÁRUKY

BEZ ZMENY

11. NÁHRADA ŠKODY

BEZ ZMENY

12. RIEŠENIE SPOROV

BEZ ZMENY

13. VYŠŠIA MOC

BEZ ZMENY

14. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

BEZ ZMENY

V Dolnom Kubíne dňa 29.05.2019

konateľ

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3 ①
026 01 DOLNÝ KUBÍN

konateľ

DATATHERM, spol. s r.o.
Na rybník 947 ③
013 01 Teplička nad Váhom