

Dodatok č. 2 k Zmluve o diele

uzavretá v zmysle ust. §269 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“),
medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami

(ďalej len „Zmluva“)

medzi:

- Obchodné meno:** CHASTIA s.r.o.
Sídlo: Košická 3646/68, 058 01 Poprad
Zastúpený: konateľ spoločnosti
IČO: 36 490 911
DIČ: 2021788351
IČ DPH: SK2021788351
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2945013694/1100
IBAN/SWIFT: SK50 1100 0000 0029 4501 3694, TATRSKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel: Sro, vložka č. 14661/P.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

- Obchodné meno:** TEHOS, s.r.o.
Sídlo: Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpený: konateľ spoločnosti
IČO: 36389331
DIČ: 2020131487
IČ DPH: SK2020131487
Adresa pre zasielanie faktúr:
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN/SWIFT: SK81 0200 0000 0041 8976 9056, BIC: SUBASKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11956/L

(ďalej len „Objednávateľ“)

(spolu ako „Zmluvné strany“, jednotlivo „Zmluvná strana“)



DODATOK č. 2 k Zmluve EIOT-ZoD-05/2020/CH



TEHOS, s.r.o.

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XI. Zmluva o diele č. EIOT-ZoD-05/2020/CH zo dňa 07.07.2020 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na jej nasledovnej zmene:

I.

1. Objednávateľ objednal dňa 07.07.2020 Zmluvou o diele začatie realizácie I. Etapy diela v rámci rozsahu **Článok III. Dielo** (ďalej len „Dielo“).
2. Končiacou platnosťou meradiel a zmenou niektorých odberných miest boli Objednateľnom pred dokončením III. Etapy zmenené parametre zadania pre Zhotoviteľa. Aktualizované podklady boli poslané Zhotoviteľovi.
3. Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli na zmene rozsahu Zmluvy a to zmenou Prílohy č. 3 Zmluvy. Nové znenie Prílohy č. 3 Zmluvy je uvedené v Prílohe č. 3 tohoto Dodatku.

II.

Doterajšie znenie **Článku VI. Cena za Dielo** sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

1. Celková cena za Dielo je vo výške **114 953,42 - EUR bez DPH**, pričom je rozdelená do troch etáp:
 - a) I. Etapa – vo výške 49 156,- EUR bez DPH
 - b) II. Etapa – vo výške 29 740,03 EUR bez DPH
 - c) III. Etapa – vo výške 36 057,42 EUR bez DPH

III.

1. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi:

DODATOK č. 2 k Zmluve EIOT-ZoD-05/2020/CH



TEHOS, s.r.o.

Zoznam príloh

- Príloha 1. I. Etapa - Okruh Ľ. Štúra
- Príloha 2. II. Etapa - Okruh Mierová
- Príloha 3. III. Etapa - Matúškova, Obrancov mieru, Banisko

Vo Dolnom Kubíne, dňa: *11. 2. 2022*

Objednávateľ:

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1289/3 ①
026 01 DOLNÝ KUBÍN


V Poprade, dňa: *7. 2. 2022*

Zhotoviteľ:

CHASTIA s
IČO: 3

Poprad
1

konateľ spoločnosti



DODATOK č. 2 k Zmluve EIOT-ZoD-05/2020/CH



TEHOS, s.r.o.

Príloha 1. I. Etapa - Okruh L. Štúra

Táto príloha sa nemení a zostáva rovnaká podľa Zmluvy o diele.

Strana 4 z 8

 CHASTIA s.r.o.
Košícká 68
058 01 Poprad, Slovensko

Office: +421 52 426 10 41
Hotline: +421 52 426 10 44
E-mail: info@chastia.com

Web: www.chastia.com
Facebook: www.facebook.com/CHASTIA.POPRAD
Twitter: www.twitter.com/ChastiaPoprad

DODATOK č. 2 k Zmluve EIOT-ZoD-05/2020/CH



TEHOS, s.r.o.

Príloha 2. II. Etapa - Okruh Mierová

Táto príloha sa nemení a zostáva rovnaká podľa Dodatku č.1 k Zmluve o Diele EIOT-ZoD-05/2020/CH.



DODATOK č. 2

k Zmluve EIOT-ZoD-05/2020/CH



TEHOS, s.r.o.

Príloha 3. III. Etapa - Matúškova, Obrancov mieru, Banisko

Táto príloha sa mení len v rozsahu uvedených odberných miest.

Odberné miesto - objekt:	Výrobca	Dn	Qn/ Q3	Stav. df. (mm)	Navrhovaný merač dokončenie III.	Merač bez DPH dok. III.etapa	Montáž bez DPH dok. III.etapa	Celkom bez DPH dok. III.etapa
Obrancov mieru 1778 - KOTVA II.								11_2021
ÚK	Kamstrup-kompakt	40	10	300	Multical 403, qp 10.0 m ³ /h, (R1½) x 300 mm			0,00 €
TV/TÚV	Landis+Gyr-kompakt	25	3,5	260				0,00 €
SV/TÚV	Sensus	20	2,5	190	Sensus 420 DN20 Q3 4, 190	97,50 €	57,20 €	154,70 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Obrancov mieru 1772								11_2021
ÚK	Kamstrup-kompakt	15	0,6	120	M-Bus modul pre MULTICAL® 402	37,70 €	19,50 €	57,20 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Obrancov mieru 1780								11_2021
ÚK	ultra.+Kamstrup	40	10	300	Multical 403, dodaný 11/2021			0,00 €
TV/TÚV	Landis+Gyr-kompakt	20	2,5	190	Multical 403, dodaný 11/2021			0,00 €
SV/TÚV	Sensus	15	1,6	120	Sensus ResidiaJet DN15, Q3 2.5, 130	85,80 €	52,00 €	137,80 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Obrancov mieru 1779 CVČ								11_2021
ÚK	Landis+Gyr-kompakt	40	10	300				0,00 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Alej slobody 1880								11_2021
ÚK	Landis+Gyr-kompakt	40	10	300				0,00 €
TV/TÚV	Landis+Gyr-kompakt	25	3,5	260				0,00 €
SV/TÚV		20	2,5	190	Sensus 420 DN20 Q3 4, 190	97,50 €	57,20 €	154,70 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Alej slobody 1879								11_2021
ÚK	Landis+Gyr-kompakt	40	10	300				0,00 €
TV/TÚV	Landis+Gyr-kompakt	20	2,5	190				0,00 €
SV/TÚV		20	4	140	Sensus ResidiaJet DN20, Q3 4, 130	87,10 €	57,20 €	144,30 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Alej slobody 1883								11_2021
ÚK	Landis+Gyr-kompakt	50	15	270				0,00 €
TV/TÚV	Landis+Gyr-kompakt	25	3,5	260				0,00 €
SV/TÚV		20	2,5	190	Sensus 420 DN20 Q3 4, 190	97,50 €	57,20 €	154,70 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Alej slobody 1885								11_2021
1885 ÚK	MULTICAL 66CA200177	50	15	270	Multical 403, qp 15.0 m ³ /h, DN50 x 270 mm	702,00 €	130,00 €	832,00 €
TV/TÚV	Landis+Gyr-kompakt	25	3,5	260				0,00 €
SV/TÚV		20	2,5	190	Sensus 420 DN20 Q3 4, 190	97,50 €	57,20 €	154,70 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Alej slobody 1888								1_2021
1888 ÚK	Landis+Gyr-kompakt	40	10	300				0,00 €
TV/TÚV	Landis+Gyr-kompakt	25	3,5	260				0,00 €

DODATOK č. 2

k Zmluve EIOT-ZoD-05/2020/CH



TEHOS, s.r.o.

SV/TÚV	ELSTER	20	2,5	170	Sensus 420 DN20 Q3 4, 165	97,50 €	57,20 €	154,70 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Alej slobody 1882								11_2021
1882 ÚK	Landis+Gyr-kompakt	15	1,5	120				0,00 €
TV/TÚV	Kamstrup	15	0,6	120	Multical 403, qp 0.6 m ³ /h, (R½) x 110 mm	260,00 €	91,00 €	351,00 €
SV/TÚV		15	2,5	120	Sensus ResidiaJet DN15, Q3 2.5, 110	81,90 €	52,00 €	133,90 €
SV/TÚV		15	2,5	120	Sensus ResidiaJet DN15, Q3 2.5, 110	81,90 €	52,00 €	133,90 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Obrancov mieru 1775								11_2021
MŠ III.ÚK	Landis+Gyr-kompakt	25	6	260				0,00 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Matúškova 1634								11_2021
Uniglobal ÚK	Landis+Gyr-kompakt	15	0,6	120				0,00 €
SV		15	1,5		Sensus ResidiaJet DN15, Q3 2.5, 130	85,80 €	52,00 €	137,80 €
SV/TÚV		15	1,6		Sensus ResidiaJet DN15, Q3 2.5, 130	85,80 €	52,00 €	137,80 €
Elektromer TÚV		xx			PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Matúškova 1694								11_2021
Or.potr.družstvo ÚK	xx							0,00 €
Matúškova 1693								11_2021
Verej.WC ÚK	Supercal-kompakt	15	0,6		Multical 403, qp 0.6 m ³ /h, (R½) x 110 mm	260,00 €	91,00 €	351,00 €
SV/TÚV		20	2,5		Sensus ResidiaJet DN20, Q3 2.5, 130	85,80 €	57,20 €	143,00 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Matúškova 1693								11_2021
Kino Choč ÚK	Sensus-kompakt	25	6		Multical 403, qp 6.0 m ³ /h, (R1) x 260 mm	351,00 €	104,00 €	455,00 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Matúškova 1692								11_2021
Múzeum POH ÚK	Landis+Gyr-kompakt	25	6					0,00 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Matúškova 1611								11_2021
Or.galéria ÚK+TV/TÚV	Sensus-kompakt	25	6	270	Multical 403, qp 6.0 m ³ /h, (R1) x 260 mm	351,00 €	104,00 €	455,00 €
SV/TÚV		20	2,5		Sensus ResidiaJet DN20, Q3 2.5, 130	85,80 €	57,20 €	143,00 €
ÚK	Landis+Gyr-kompakt	25	6	270				0,00 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Matúškova 1651								11_2021
MÚ starý ÚK	Sensus-kompakt	25	6	270	Multical 403, qp 6.0 m ³ /h, (R1) x 260 mm	351,00 €	104,00 €	455,00 €
MÚ nový ÚK	Sensus-kompakt	40	10	270	Multical 403, qp 10.0 m ³ /h, (R1½) x 300 mm	465,69 €	130,00 €	595,69 €
TV/TÚV	xx							0,00 €
SV/TÚV		20	2,5		Sensus ResidiaJet DN20, Q3 2.5, 130	85,80 €	57,20 €	143,00 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Matúškova 1659								11_2021
Gymnázium ÚK	Landis+Gyr-kompakt	65	25	300				0,00 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €	81,90 €
Matúškova 1647								11_2021



DODATOK č. 2

k Zmluve EIOT-ZoD-05/2020/CH



TEHOS, s.r.o.

Angl.gymn.ÚK	xx		xx	xx					0,00 €
Matúškova 1631									11_2021
Dom soc.služ.ÚK	Landis+Gyr-kompakt	40	10	300					0,00 €
TV/TÚV	Landis+Gyr-kompakt	25	3,5						0,00 €
SV/TÚV		20	2,5		Sensus ResidiaJet DN20, Q3 2.5, 130	85,80 €	57,20 €		143,00 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €		81,90 €
Matúškova 1635									11_2021
OR HaZZ ÚK+TÚV	Multical 602 602C0002001277	x			M-Bus modul pre MULTICAL® 602	39,00 €	19,50 €		58,50 €
Matúškova 1643/22									11_2021
1643/22 ÚK	Landis+Gyr-kompakt	25	6	255					0,00 €
TV/TÚV	Multical 601 37C0002A1277	25	3,5	250	M-Bus modul pre MULTICAL® 601	37,70 €	19,50 €		57,20 €
SV/TÚV		20	2,5	120	Sensus ResidiaJet DN20, Q3 2.5, 130	85,80 €	57,20 €		143,00 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €		81,90 €
Matúškova 1643/24									11_2021
1643/24 ÚK	Landis+Gyr-kompakt	25	6	255					0,00 €
TV/TÚV	Multical 402 402W0020AD276	25	3,5	250	M-Bus modul pre MULTICAL® 402	37,70 €	19,50 €		57,20 €
SV/TÚV		20	2,5	120	Sensus ResidiaJet DN20, Q3 2.5, 130	85,80 €	57,20 €		143,00 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €		81,90 €
Matúškova 1654									11_2021
Archív I.ÚK	Landis+Gyr-kompakt	25	6						0,00 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €		81,90 €
Mierová 1972									11_2021
1643/24 ÚK		25	6	255	Multical 403, dodaný 11/2021				0,00 €
TV/TÚV		25	3,5	250	Multical 403, dodaný 11/2021				0,00 €
SV/TÚV		15	1,6	120	Sensus ResidiaJet DN20, Q3 2.5, 130	85,80 €	57,20 €		143,00 €
Elektromer		xx	xx	xx	PRO1-MB, 45A, M-BUS	75,40 €	6,50 €		81,90 €
Športovcov 1882 Letný štadión									11_2021
Letný štadión - SV		25	6		Sharky DN15 Qn1,5 s M-BUS modulom dodaný 7/2021				0,00 €

Sumár výkaz a výmer	Merač bez DPH dok. III.etapa	Montáž bez DPH dok. III.etapa	Celkom bez DPH dok. III.etapa
Merače tepla celkom	2 892,79 €	832,00 €	3 724,79 €
Vodomery celkom	1 596,40 €	1 003,60 €	2 600,00 €
Elektromery celkom	1 734,20 €	149,50 €	1 883,70 €
IoT celkom	3 997,50 €	3 900,00 €	7 897,50 €
Ostatné práce			
Konfigurácia a aktivácia portálu eloT (Chastia IoT)			740,00 €
Projekčné práce			200,00 €
Revízná správa elektro základná - len diaľkový odpočet			538,20 €
Doprava + réžia			400,00 €
Integrácia z eloT do Chastia FM			
Napáranie meradiel a prepojenie na meracie miesta v Chastia FM			106,40 €
Jednorázová celková cena € bez DPH			18 090,59 €

Všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH.

Strana 8 z 8



CHASTIA s.r.o.
Košícká 68
058 01 Poprad, Slovensko

Office: +421 52 426 10 41
Hotline: +421 52 426 10 44
E-mail: info@chastia.com

Web: www.chastia.com
Facebook: www.facebook.com/CHASTIA.POPRAD
Twitter: www.twitter.com/ChastiaPoprad